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Amt für Schulen, Straßen und 
Gebäudemanagement 

Ausschuss für Umwelt und Verkehr 10.11.2015  

 
 

Öffentlich TO Nr. 1 

        
     
           
 
 

Erhaltung der Kreisstraßen im Jahr 2016   
 
 
I. Beschlussantrag 
 

1. Der Ausschuss für Umwelt und  Verkehr  stimmt  den  vorgeschlagenen  Be-
standserhaltungsmaßnahmen auf Kreisstraßen im Jahr 2016 mit Gesamtkos-
ten von 1,97 Mio. EUR zu. 
 

2. Das Straßenbauamt wird beauftragt, die Ausschreibungen der Maßnahmen 
für nachstehend genannte Erhaltungsmaßnahmen entsprechend des Pro-
gramms 2016 auszuschreiben. 
 

3. Die Verwaltung wird zur Vergabe an den Bieter mit dem wirtschaftlichsten 
Angebot ermächtigt.  
 

4. Ebenso wird die Verwaltung aufgrund des Beschlusses des Ausschusses für 
Umwelt und Verkehr vom 12.11.2013 (BU UVA 2013/50) weiterhin zum inter-
nen Kostenausgleich im Rahmen des Erhaltungsbudgets ermächtigt.  

 
5. Darüber hinaus wird die Verwaltung ermächtigt, Maßnahmen des aktuellen 

Erhaltungsprogramms gegebenenfalls vorzuziehen oder zu tauschen. 
 

6. Der Ausschuss für Umwelt und Verkehr anerkennt die im Jahr 2014 durchge-
führten und bis zum 30.09.2015 abgerechneten Maßnahmen gemäß des 
Zwischenberichts des Straßenbauamts vom 15.10.2015 (Anlage 1). 

 
 

II. Sach- und Rechtslage, Begründung 
 
Der Ausschuss für Umwelt und  Verkehr hat  am 06.10.2015 (BU UVA 2015/37) das 
Erhaltungsprogramm 2016 bis 2019 auf der Grundlage der im Herbst 2014 durchge-
führten Zustandserfassung zur Kenntnis erhalten. Dies ist im Haushaltsplan-Entwurf 
2016 als Anlage 11 beigefügt (s. dort Seiten 454 ff.) 

 
Der Zwischenbericht der Erhaltungsmaßnahmen 2015 ist als Anlage 1 beigefügt. 
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Im Entwurf des Haushaltsplanes 2016 werden 1,97 Mio. EUR für die Straßenunter-
haltung im Ergebnishaushalt veranschlagt – s. dazu Vorbericht 2016 Seiten 109 ff . 
 
Folgende Erhaltungsmaßnahmen sind für 2016 vorgesehen: 

 
 

Nr Straße 
 

Streckenabschnitt Län-
ge 

Maßnahme Kosten Ver-
kehrs-
stärke 

 K  [km]  [1.000 
EUR] 

DTV 

1  Kleinmaßnahmen und  
Schadenstellen 

 Beseitigung punktueller 
Schadensstellen 

200 ---

2  1412 K 1413  
“Königseiche” - Kreisgrenze 

0,5 Deckschicht 
 
gemeinsam mit der K 1209 im LK-
Esslingen

80 1000

3  1417 Albershausen – Ebersbach 
OT Bünzwangen 

1,6 Deckschicht 250 1600

4  1419 Schlierbach – Hattenhofen 2,5 Deckschicht 
 
Vergabezustimmung 2015 
gemeinsam mit dem Neubau des 
Geh-/ Radweges 

360 2200

5  1436 OD Geislingen  
OT Aufhausen 

0,7 Deckschicht 
 

150 1400

6  1438 OD Unterböhringen,  
OD Hausen BA I 

0,5 Ortskernsanierung der 
Gemeinde II BA  
(ursprünglich bereits 2015 vorgese-
hen)

350 1900

7  1443 OD Hattenhofen 
„Albershauser Str.“ 

0,3 Deckschicht 90 2700

8  1448 Auendorf – L 1217 
 

2,0 Deck- und Tragschicht 450 2000

9 1436 Parkplatz Reußenstein  Belagssanierung und  Mar-
kierung wegen Radbus 

40

    Summe 1.970 
 
 

Die  Vorhaben  Nr.  2  bis  8  sind  in  den  Datenblättern  (Anlage 2)  erläutert.  
 
 

Die Kostenangaben beruhen auf Erfahrungswerten vergleichbarer Projekte und 
dienen zur Orientierung, d.h. die Kosten unterliegen stets einem ca. 5 %-igen Preis-
index- und einem ca. 10 %-igen Baugrundrisiko. 
 
 
Der Ausschuss  für  Umwelt  und  Verkehr hat  das Straßenbauamt bisher ermäch-
tigt, die Instandsetzung der teilweise winterbedingten Schäden bis zu einem Betrag 
von jährlich 0,20 Mio. EUR auszuschreiben. 
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Durch die frühzeitige Freigabe der für das nächste Haushaltsjahr vorgeschlagenen 
Mittel wird der erfolgreiche Weg zur frühzeitigen und damit wirtschaftlich mit günsti-
gen Ergebnissen zu erwartenden Umsetzung Rechnung getragen. Damit können 
die im Haushaltsplan-Entwurf vorgesehenen Planmittel auch zügig und möglichst in 
vollem Umfange umgesetzt werden. 

 
 
      Die  Ausgaben  für  Belagsarbeiten  bewegen  sich  damit im Vergleich der Vorjahre   

(2015 – 1,960 Mio. € ,  2014 – 1,73 Mio. €)  auf  einem  kontinuierlichen  Niveau.  
 
 
Die im UVA am 12.11.2013 formulierte strategische Zielvorgabe, pro Jahr ca. 
20.000 € pro Jahr und Kreisstraßenkilometer bereitzustellen, gilt weiterhin unter 
Einbeziehung der Um- und Ausbaumaßnahmen. 
   
 
Ebenso wurde die Verwaltung in den vergangenen Jahren zum internen Kosten-
ausgleich im Rahmen des Erhaltungsbudgets ermächtigt. Dies hat sich bewährt, da 
die Verwaltung flexibler auf Submissionsergebnisse reagieren  und das Budget 
möglichst vollständig im laufenden Haushaltsjahr bewirtschaften kann. 
 
 
Darüber  hinaus sollen auch Maßnahmen des  aktuellen  mehrjährigen  Erhaltungs-
programms getauscht bzw. vorgezogen werden, wenn  eine Maßnahme aus unvor-
hersehbaren Gründen noch nicht realisiert werden kann.  Dabei  wird möglichst ein 
räumlicher Zusammenhang mit der geschobenen Maßnahme angestrebt. 
 
 
Parallel zu den Erhaltungsmaßnahmen werden  die  Um- und Ausbaumaßnahmen 
investiv umgesetzt, welche nachrichtlich als Anlage 3 dieser Unterlage beigelegt  
und im Haushaltsplan 2016-Vorbericht Seite 112 dargestellt sind. 
 
 
 

III. Handlungsalternativen 
 

Grundsätzlich keine. Der Landkreis ist nach dem Straßengesetz Baden-Württem-
berg verpflichtet, die Straßen grundsätzlich in einem verkehrssicheren Zustand zu 
erhalten. Es bestünde die Möglichkeit, einen geringeren oder höheren Aufwand vor-
zusehen, dies wird jedoch nicht vorgeschlagen. 
 
 
 

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten 
 
Für die Belagssanierungen sind im Entwurf des Haushaltsplans 2016 beim Produkt 
5420010000 Sachkonto  4212000 Mittel  in  Höhe von 1,97 Mio. EUR veranschlagt. 
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V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt: 
 
 
Zukunfts- und Verwaltungsleitbild 

  Übereinstimmung/Konflikt 
1 = Übereinstimmung, 5 = keine Übereinstimmung

1 2 3 4 5 
Themen des Zukunftsleitbildes nicht berührt      
       
       
       
       
      
Themen des Verwaltungsleitbildes nicht berührt      
       
       
       
 
VI. Internetfreigabe 
 

 Freigegeben für die Veröffentlichung im Internet. 
 
 
 



LANDRATSAMT ESSLINGEN           Kirchheim, den 15.10.2015 
Amt 51 
 
Straßenbaumaßnahmen Kreisstraßen – Zwischenbericht 
zum 15.10.2015 
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Bemerkung 
 [Tsd. €] [Tsd. €] [Tsd. €] [Tsd. €]  

 
Erhaltungsmaßnahmen 
 

2015 

Kleinmaßnahmen und Schadstellen 
 

200 200 82 200  

K 1413 
Büchenbronn – K 1412 

240 240 164 180 Ausschreibung 
Auftrag vergeben 

K 1431 
Hohenstadt bis L 1236, BA II 

520 520 243 280 Los1 der Ausschreibung
in Bau. 

K 1435 
Hohenstadt – Drackenstein 

400 400 219 250 Los 2 der Ausschreibung
In Bau 

K 1435 OD Hohenstadt 
 

  140 150 Auftragserweiterung 
Auftrag erteilt 
in Bau. 

K 1434, Kreisgrenze - K1433 (Westerheim) 

 
  71 80 

K 1433, Hohenstadt - K1434 
 

  165 180 

K 1438 
OD Unterböhringen BA II und BA III; 
Rest BA I 

250 250  10 BA II und III kann wegen 
Planungsfortschritt der 
Gemeinde nicht realisiert 
werden 

K 1440 
Türkheim OT Wittingen – Kreisgrenze 
OD Wittingen 

260 350 282 
 
30 

185 fertig gestellt 
Abrechnung 

K 1400 
Geislingen – Stötten (Albhochfläche) 

350 350 170 200 Fertig gestellt 
Abrechnung 

K1421 
L214 bis Zell Kreisverkehr „Gewerbepark 
Wängen“ 

  115 150 ursprünglich im 
Erhaltungsprogramm 
2016 enthalten 

Zustandserfassung   15 15  

Summe 1.960 1.960  1.880  
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Bemerkung 
 [Tsd. €] [Tsd. €] [Tsd. €] [Tsd. €]  

 
Um- und Ausbaumaßnahmen 2015 und 2016 
 
K 1400 
Stöttener Steige, 2. BA 
2014 Investitionshaushalt  
2015 Investitionshaushalt 

 
 
1.600 
   737 

 
 
1.600 
   737 

   200 
1.364 

 
2.000 

Planungsleistungen 

in Bau 

K 1419 
Schlierbach – Hattenhofen 
Neubau Geh- und Radweg 

850 1.200  1.200 Submission 20.10. 
Baubeginn ab 16.11. 
 
Anteil LKR GP 
0,33 Mio. € 

 
L 1075 
Rechberg – Hohenstaufen 
Neubau Geh- und Radweg 

156  136 145 Maßnahme für Amt für 
Mobilität und 
Infrastruktur 
fertig gestellt 
Abrechnung 

 
Erhaltungsmaßnahmen (Vorgriff) 

2016 

K1419 
Schlierbach – Hattenhofen 

 360  360 Gemeinsame 
Ausschreibung mit Geh-/ 
Radweg K1419 in 2015 
Ab 16.11.2015 

 



 
 
 
Projektdatenblatt  GP  

 

 

 

Maßnahme K 1412, K 1413 „Königseiche“ - Kreisgrenze 

Lage im Netz Querverbindung zwischen dem Filstal und dem Remstal 

Querschnitt 5,00 m 

Länge, Steigung 0,5 

Zustandswert im  
Erhaltungsprogramm 

Zustandswert 5,0 

Kosten 0,08 Mio. € 

Verkehrsmenge (DTV) 1.000 

Bauwerke 

Querungshilfen 

Keine 

Stand der Planung Vorplanung 

aktueller Sachstand  

geplante Bauzeit 4 Wochen 

Besonderheiten Gemeinsame Ausschreibung mit der Sanierung der K 1209 im Landkreis 
Esslingen 

 Stand: 25.08.2015

 



 
 
 
Projektdatenblatt  GP  

 

 
 
 

 

Maßnahme K 1417 Albershausen – Ebersbach OT Bünzwangen 

Lage im Netz  Anbindung von Ebersbach an die B 297 

Querschnitt 6,5 m 

Länge, Steigung 1,6 km 

Einstufung im  
Erhaltungsprogramm  

Zustandswert 5,0 

Kosten 0,25 Mio. € 

Verkehrsmenge (DTV) 1.600 Kfz / 24 h 

Bauwerke - 

Stand der Planung Programmaufnahme 

aktueller Sachstand  

geplante Bauzeit 4 Wochen 

Besonderheiten  

 Stand: 25.08.2015

 



 
 
 
Projektdatenblatt  GP  

 

 

 

Maßnahme K 1419, Schlierbach - Hattenhofen 

Lage im Netz Querverbindung zwischen B 297 und der A 8 

Querschnitt 6,0 m 

Länge, Steigung ca. 2,3 km 

Zustandswert im  
Erhaltungsprogramm 

5 

Kosten 0,36 Mio. € 

Verkehrsmenge (DTV) ca. 3.000 Kfz/24h 

Bauwerke 

Querungshilfen 

 

Stand der Planung Ausführungsplanung 

aktueller Sachstand Vorbereitung der Ausschreibung 

geplante Bauzeit Frühjahr 2016 

Besonderheiten Die Ausschreibung und Vergabe der Arbeiten erfolgte gemeinsam mit der 
Vergabe der Arbeiten zur Herstellung der eines gemeinsamen Geh-und 
Radweges.  

 Stand: 25.08.2015

 



 
 
 
Projektdatenblatt  GP  

 

 
 

 

Maßnahme K 1436 Geislingen OT Aufhausen 
 

Lage im Netz Anbindung an die B 466 und L 1230 in Türkheim 

Querschnitt 6,50 m 

Länge, Steigung 0,7 km 

Zustandswert im  
Erhaltungsprogramm  

5 

Erheblich Verdrückungen, abgesenkte Entwässerungsschächte, Fahr-
bahnaufbrüche 

Kosten 0,150 Mio. € 

Verkehrsmenge (DTV) 1.400 Kfz / 24 h 

Bauwerke - 

Stand der Planung Vorplanung 

aktueller Sachstand  

geplante Bauzeit 4 Wochen  

Besonderheiten Im Zusammenhang mit der Verlegung von Leitungen durch die Stadt 
Geislingen. 

 Stand: 24.08.2015
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Projektdatenblatt  GP  

 

 
 

 

Maßnahme K 1443, OD Hattenhofen „Albershäuser Str.“ 

Lage im Netz Wichtige Anbindung von Hattenhofen an die B 297 

Querschnitt 6,50 m 

Länge, Steigung 0,3 km 

Zustandswert im  
Erhaltungsprogramm  

5 

Kosten 0,09 Mio. € 

Verkehrsmenge (DTV) 2.700 Kfz / 24 h 

Bauwerke - 

Stand der Planung Voruntersuchungen 

aktueller Sachstand  

geplante Bauzeit 4 Wochen 

Besonderheiten  

 Stand: 25.08.2015

 



 
 
 
Projektdatenblatt  GP  

 

 
 

 

Maßnahme K 1448, Auendorf – L 1217 

Lage im Netz Verbindung zwischen dem oberen Filstal und dem Raum Göppingen 

Querschnitt 6,50 m 

Länge, Steigung 2,0 km 

Zustandswert im  
Erhaltungsprogramm  

5 

Kosten 0,45 Mio. € 

Verkehrsmenge (DTV) 2.000 Kfz / 24 h 

Bauwerke - 

Stand der Planung Voruntersuchungen 

aktueller Sachstand  

geplante Bauzeit 6 Wochen 

Besonderheiten  

 Stand: 25.08.2015

 



Um- / Ausbauprogramm Göppingen 2016 bis 2019

Str.  Maßnahme
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K 1420 Ohmden – Schlierbach
  Ausbau und Neubau Geh- und Radweg

1,3 2.100 0,82 0,10 0,30 0,37 0,06 0,50 1 1

K 1449 Roggental Rutschungssanierung 1,6 1.300 0,95 0,35 0,30 0,30 0,95 1 2

K 1414 Albershausen – Sparwiesen
  Ausbau

0,7 1.900 0,75 0,05 0,30 0,40 0,75 2 3

K 1425 GP-Ursenwang / -Manzen
   2 Kreisverkehre (Kastanienstr. + L 1218)
   + Ausbau des Zwischenstücks + Radweg

0,3 7.900 0,80 0,15 0,15 0,35 0,15 0,70 2 4

K 1448 Bad Ditzenbach – Auendorf
  Ausbau + Neubau Wettenbachdurchlass

3,0 2.000 1,90 0,05 0,50 0,50 0,50 0,35 1,55 2 5

K 1439 Oberböhringer Steige 5,9 1.000 2,05 0,10 1,00 0,95 2,05 3 6

K 1441 Geislingen, Weiler Steige 2,6 1.700 1,90 0,10 0,50 1,30 1,90 3 7

K 1412 L 1152 – Diegelsberg 1,0 1.300 0,60 0,60 0,60 3 8

K 1412 Diegelsberg – Krapfenreut 1,4 1.300 1,00 1,00 1,00 3 9

K 1423 OD Roßwälden 0,6 1.100 0,40 0,40 0,40 3 10

Geh- und Radwege

K 1419
Schlierbach – Hattenhofen
(Restfinanzierung aus Baubeginn 2015)

2,6 2.600
(Kfz)

1,20 0,35 0,15 1 1

Summe 1,15 2,65 3,97 2,01 1,75

Landratsamt Esslingen
Amt 51 – Straßenbauamt
02.09.2015

Kosten  (Bau, Grunderwerb, Planung)   [in Mio. €]

Straßen
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