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Beratungsfolge Sitzung am Status Zuständigkeit 

Ausschuss für Umwelt und Verkehr 29.11.2016 öffentlich Beschlussfassung 

 
 

Erhaltung der Kreisstraßen im Jahr 2017 
 
 

I. Beschlussantrag 
 

1. Der Ausschuss für Umwelt und Verkehr stimmt den 
Bestandserhaltungsmaßnahmen auf Kreisstraßen im Jahr 2017 mit 
Gesamtkosten in Höhe von 1,75 Mio. EUR zu. 
 

2. Das Straßenbauamt wird beauftragt, die Ausschreibungen der Maßnahmen 
für nachstehend genannte Erhaltungsmaßnahmen entsprechend des 
Programms 2017 auszuschreiben. 
 

3. Die Verwaltung wird zur Vergabe an den Bieter mit dem wirtschaftlichsten 
Angebot ermächtigt.  
 

4. Ebenso wird die Verwaltung aufgrund des Beschlusses des Ausschusses für 
Umwelt und Verkehr vom 12.11.2013 (BU UVA 2013/50) weiterhin zum 
internen Kostenausgleich im Rahmen des Erhaltungsbudgets ermächtigt.  
 

5. Darüber hinaus wird die Verwaltung ermächtigt, Maßnahmen des aktuellen 
Erhaltungsprogramms gegebenenfalls vorzuziehen oder zu tauschen. 
 

6. Der Ausschuss für Umwelt und Verkehr erkennt die bis zum 11.11.2016 fertig 
gestellten Maßnahmen gemäß des Zwischenberichts des Straßenbauamtes 
vom 11.11.2016 (Anlage 2) an. 

 
 
 

II. Sach- und Rechtslage, Begründung 
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Der Landkreis Göppingen hat die Straßenbaulast für rund 210 km Kreisstraßen. 
Der Ausschuss für Umwelt und  Verkehr hat am 06.10.2015 (BU UVA 2015/37) das 
Erhaltungsprogramm 2016 bis 2019 auf der Grundlage der im Herbst 2014 
durchgeführten Zustandserfassung zur Kenntnis erhalten. Dies ist im Haushaltsplan-
Entwurf 2017 als Anlage 14  (siehe Seiten 466 ff) beigefügt. 
 
Der Zwischenbericht der Bauprogramme 2016 bis 2019 (Erhaltungsprogramm und 
Um-und Ausbauprogramm) mit Stand zum 11.11.2016 ist als Anlage 2 und 3 
beigefügt. 
 
Im Entwurf des Haushaltsplanes 2017 wurden 1,75 Mio. EUR für die 
Straßenunterhaltung im Ergebnishaushalt veranschlagt – s. dazu Vorbericht 
Haushalt 2017, Seite 119. Zwischenzeitlich haben sich neue Erkenntnisse ergeben, 
die Änderungen in einzelnen Maßnahmen  mit sich bringen (unten kursiv 
dargestellt), der Gesamtbetrag der konsumtiven Aufwendungen bleibt jedoch 
unverändert.  
Demnach sind für 2017 aktuell folgende Erhaltungsmaßnahmen vorgesehen: 

 

Nr Kreisstraße Streckenabschnitt Länge Maßnahme Kosten 

2017 
Kosten 

2018 

   [km]  [1.000 EUR] 

1  Kleinmaßnahmen 
und  
Schadensstellen 

 Beseitigung 
punktueller 
Schadensstellen 

200  

2 1413 OD Büchenbronn   300  

3 1414 OD Albershausen  Ergebnis 
Baugrund, 
höherer Ansatz 
notwendig 

150 
( bisher 

100) 

 

4 1419 OD Hattenhofen   400  

5 1438 OD Unterböhringen, 
2. BA – OD 
Hausen1 

  450 300 

6 1446 OD Bad Boll – 
Badstraße 

 In Abstimmung 
mit Gemeinde 
erst in 2018 

0 
(bish 300) 

 
Neu 300 

Neu: 

 7 
1447 Gosbach – 

Drackenstein 
 Hangrutschung 250  

       

    Summe 1.750  

Die Vorhaben Nr. 2 bis 7 sind in den Datenblättern (Anlage 1) zum Stand 
11.11.2016 erläutert.  

                                            
1
  Die Maßnahme beginnt im HH-Jahr 2017 und wird in 2018 fortgesetzt.  

 Die Vergabe der Gesamtbauleistung erfolgt jedoch im Jahr 2017. 
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Die Kostenangaben beruhen auf Erfahrungswerten vergleichbarer Projekte und 
dienen zur Orientierung, d.h. die Kosten unterliegen stets einem ca. 5 %-igen 
Preisindex- und einem ca. 10 %-igen Baugrundrisiko. 
 
Der Ausschuss für Umwelt und Verkehr hat das Straßenbauamt bisher 
ermächtigt, die Beseitigung kleinerer und teilweise winterbedingten Schäden bis 
zu einem Betrag von jährlich 0,20 Mio. EUR auszuschreiben. 
 
Durch die frühzeitige Freigabe der für das nächste Haushaltsjahr 
vorgeschlagenen Mittel wird der erfolgreiche Weg zur frühzeitigen und damit 
wirtschaftlich mit günstigen Ergebnissen zu erwartenden Umsetzung fortgeführt. 
Damit können die im Haushaltsplan vorgesehenen Mittel zügig und möglichst in 
vollem Umfange umgesetzt werden. 
 
Die strategische Zielvorgabe, ca. 20.000 € pro Jahr und Kreisstraßenkilometer 
bereitzustellen, gilt unter Einbeziehung der Um- und Ausbaumaßnahmen 
weiterhin. 
 
Ebenso wurde die Verwaltung in den vergangenen Jahren zum internen 
Kostenausgleich im Rahmen des Erhaltungsbudgets ermächtigt. Dies hat sich 
bewährt, da die Verwaltung flexibler auf Submissionsergebnisse reagieren und 
das Budget möglichst vollständig im laufenden Haushaltsjahr bewirtschaften 
kann. 
 
Darüber  hinaus sollen auch Maßnahmen des aktuellen mehrjährigen 
Erhaltungsprogramms getauscht bzw. vorgezogen werden, wenn eine 
Maßnahme aus unvorhersehbaren Gründen noch nicht realisiert werden kann. 
Dabei  wird möglichst ein räumlicher Zusammenhang mit der geschobenen 
Maßnahme angestrebt. 
 

      Parallel zu den Erhaltungsmaßnahmen ist vorgesehen die Um- und      
      Ausbaumaßnahmen investiv im Jahr 2017 im Gesamtvolumen von 1,975 Mio €    
      umzusetzen, welche nachrichtlich aktualisiert als Anlage 3 dieser Unterlage   
      beigelegt und im Vorbericht zum Haushaltsplan 2017, Seite 120 dargestellt sind.  
 
      Damit wird weiterhin kontinuierlich der  im UVA vom 06.10.2015 benannte    
      Finanzbedarf für konsumtive und investive Aufwendungen im Jahr  2017 mit  
      insgesamt 3,725 Mio € zur Erhaltung und dem Um- und Ausbau der  
      Kreisstraßen bereitgestellt.  
 
 

III. Handlungsalternative 
 
Grundsätzlich keine, da der Landkreis nach dem Straßengesetz Baden-
Württemberg verpflichtet ist, die Straßen in einem verkehrssicheren Zustand zu 
erhalten. Allerdings besteht ein Handlungsspielraum im jährlichen konsumtiven und 
investiven Mittelansatz den gebotenen Mittelwert von ca. 20.000 €/km/Jahr zu über-
oder unterschreiten. Langfristig sollte das jedoch nachhaltig mit Mittelbereitstellung 
erfolgen.    
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IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten 
 

Für die Belagssanierungen sind im Entwurf des Haushaltsplans 2017 beim Produkt 
5420010000 Sachkonto  4212000 Mittel konsumtiv  in Höhe von 1,75 Mio. EUR (Ansatz 
2016: 1,975 Mio. €) veranschlagt. 
Die mehrjährigen Um- und Ausbaumaßnahmen werden im Finanzhaushalt dargestellt. 
Im Haushaltsentwurf 2017 sind dafür 1,975 Mio  € (Ansatz 2016: 1,899 Mio €) 
vorgesehen. 

   
 
V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt: 

 
 
Zukunfts- und Verwaltungsleitbild 

  Übereinstimmung/Konflikt 
1 = Übereinstimmung, 5 = keine 
Übereinstimmung 

1 2 3 4 5 

Themen des Zukunftsleitbildes nicht berührt      

Zukunft der Mobilität      

       

       

       

      

Themen des Verwaltungsleitbildes nicht berührt      

       

       

       

  
 

 
gez. 
Edgar Wolff 
Landrat 



Projektdatenblatt GP 

Maßnahme K 1413, OD Ebersbach-Büchenbronn 

Lage im Netz Wichtige Querverbindung zwischen Ebersbach und Schorndorf 

Querschnitt 6,5 m 

Länge, Steigung 0,6 km 

Einstufung im  
Erhaltungsprogramm 

Zustandswert 5 

Kosten 0,30 Mio. € 

Verkehrsmenge (DTV) 1.200 Kfz / 24 h 

Bauwerke - 

Stand der Planung Abstimmung mit der Gemeinde 

aktueller Sachstand Voruntersuchungen 

geplante Bauzeit 2017 

Besonderheiten 

Stand: 11.11.2016 

Anlage 1  Beratungsunterlage UVA 2016/224



 
 
 
Projektdatenblatt  GP  

 

 
 

Maßnahme K 1414, OD Albershausen 

Lage im Netz Querverbindung zwischen der B 297 und Göppingen-Faurndau 

Querschnitt 5 m 

Länge, Steigung 0,6 km 

Einstufung im  
Erhaltungsprogramm  

Zustandswert 5 

Kosten 0,15 Mio. € 

Verkehrsmenge (DTV) 1.700 Kfz / 24 h 

Bauwerke - 

Stand der Planung Abstimmung mit der Gemeinde 

aktueller Sachstand Voruntersuchung 
Innerhalb der Ortsdurchfahrt muss der bituminöse Aufbau vollständig er-
neuert werden. Ein klassifizierter Fahrbahnaufbau ist nicht vorhanden. 

geplante Bauzeit 2017 

Besonderheiten Sanierung der Ortsdurchfahrt im Zusammenhang mit dem Ausbau der 
freien Strecke zwischen Albershausen und Uhingen-Sparwiesen. 

 Stand: 11.11.2016 

 



 
 
 
Projektdatenblatt  GP  

 

 

 
 

Maßnahme K 1419, OD Hattenhofen 

Lage im Netz Verkehrswichtige Verbindung zwischen der B297 bei Schlierbach und der 
L 1217 bei GP-Bezgenriet 

Querschnitt 6,50 m 

Länge, Steigung 1,6 km 

Einstufung im  
Erhaltungsprogramm  

Zustandswert 5 

Kosten 0,40 Mio. € 

Verkehrsmenge (DTV) 6.000 Kfz / 24 h 

Bauwerke - 

Stand der Planung Abstimmung mit der Gemeinde 

aktueller Sachstand Voruntersuchungen 

geplante Bauzeit 2017 

Besonderheiten  

 Stand: 11.11.2016 

 



 
 
 
Projektdatenblatt  GP  

 

 
 

 
Maßnahme K 1438 OD Unterböhringen bis K 1438 OD Hausen 

Lage im Netz Gemeinde Bad Überkingen – Ortseil Unterböhringen 
Verbindung Gingen an der Fils (B10) – Hausen/ Fils (B466) 

Querschnitt 6,00 m 

Länge, Steigung 2,5 km 

Einstufung im  
Erhaltungsprogramm  

Zustandswert 5 
Einstufung in der Radwegkonzeption 

Kosten 0,75 Mio. € Antrag auf Zuschuss nach LGVFG 

Verkehrsmenge (DTV) 1.900 Kfz / 24 h 

Bauwerke Sanierung und Verbreiterung des begleitenden Gehweges 
Bau einer Querungshilfe 

Stand der Planung Entwurfs- und Ausführungsplanung durch Gemeinde 

aktueller Sachstand Vorplanung und aktuelle Kostenschätzung  

geplante Bauzeit 6 Wochen in 2017 

Besonderheiten Die Gemeinde Bad Überkingen plant die Sanierung des Ortsteils Unter-
böhringen.  
2012 / 2013 / 2014 wurden bereits mehrere Bauabschnitte realisiert.  
2016 war die Sanierung der Ortsdurchfahrt sowie die Erneuerung der 
Entwässerung geplant. Nachdem die Bezuschussung erst im Jahr 2017 
erfolgen kann, wird die Maßnahme mit der geplanten Sanierung der freien 
Strecke zwischen Hausen und Unterböhringen verbunden. 
Die Gemeinde beantragt die Aufnahme in das Programm „Entwicklung 
Ländlicher Raum“ 
 

 Stand: 11.11.2016 

 



 
 
 
Projektdatenblatt  GP  

 

 

 
 

Maßnahme K 1446, OD Bad-Boll 

Lage im Netz Verkehrswichtige Verbindung zwischen der L 1214 und L 1217 bei  
Gammelshausen 

Querschnitt 6,50 m 

Länge, Steigung 0,4 km 

Einstufung im  
Erhaltungsprogramm  

Zustandswert 5 

Kosten 0,30 Mio. € 

Verkehrsmenge (DTV) 4,600 Kfz / 24 h 

Bauwerke - 

Stand der Planung Abstimmung mit der Gemeinde 

aktueller Sachstand  

geplante Bauzeit 2018 in Abstimmung mit der Gemeinde 

Besonderheiten Planung und Ausführung im Zusammenhang mit Leitungsverlegungen 
durch die Gemeinde 

 Stand: 11.11.2016 

 



 
 
 
Projektdatenblatt  GP  

 

 

 
Maßnahme K 1447, Gosbach - Drackenstein 

Lage im Netz Verkehrswichtige Verbindung zwischen der B 466 im Filstal nach  
Merklingen 

Querschnitt 6,50 m 

Länge, Steigung 0,4 km 

Einstufung im  
Erhaltungsprogramm  

Hangrutschung 

Kosten 0,25 Mio. € 

Verkehrsmenge (DTV) 2.500 Kfz / 24 h 

Bauwerke - 

Stand der Planung Geologisches Gutachten 

aktueller Sachstand Vorplanung 

geplante Bauzeit 1. HJ 2017 

Besonderheiten In enger Abstimmung mit der Forstverwaltung 

 Stand: 11.11.2016 

 



Landratsamt Esslingen

Straßenbauamt Amt 51

16.11.2016

Erhaltungsprogramm Göppingen 2016-2019 Anlage 2

Straße Bezeichnung Bemerkungen
Zustands

Wert

K 1412 K 1413 "Königseiche"- Kreisgrenze
Gemeinsam mit der

K 1209 Landkreis Esslingen
5,0 0,08 0,14 0,09 x 0,5 km 1000 

K 1417 Albershausen - Ebersbach OT Bünzwangen 5,0 0,25 0,30
lfd. 

Maßnahme
x x 1,6 km 1600 

K 1419 Schlierbach - Hattenhofen
Vergabezustimmung 2015 

mit Neubau Geh-/ Radweg Schlierbach - Hattenhofen
5,0 0,36 0,36 0,26 x x 2,5 km 2200 

K 1434 Kreisgrenze Westerheim - K 1433 vorgezogene Maßnahme 2015 5,0 0,11 0,10 x 0,5 km 1000 

K 1436 OD Geislingen OT Aufhausen Maßnahme durch Stadt Geislingen 5,0 0,15 0,17
lfd. 

Maßnahme
x x 0,7 km 1400 

K 1438 OD Unterböhringen, OD Hausen BA I
Maßnahmen der Gemeinde entfällt in 2016 wegen fehlender 

Förderung, 
5,0 0,35 0,35 - x x 0,5 km 1900

K 1443 OD Hattenhofen "Albershauser Str." Mengenmehrung Asphalttragschicht 5,0 0,09 0,09 0,17 x x 0,3 km 2700 

K 1448 Auendorf - L 1217 5,0 0,45 0,45 0,46 x 2,0 km 2000 

K 1491 Um- und Ausbau von Kreisstraßen 1,15

K 1492
flickweise Erhaltung, Sicherungs-u Kleinmaßnahmen, 

Kanalbeiträge, Brückensanierung, Radwege

0,08 Mio. € Radwege

0,20 Mio. € flickweise Erhaltung

0,10 Mio. € Ingenieurbauwerke

0,20 Mio. € Verkehrstechnik (Straßenausstattung, 

Lichtsignalanlage, vekehrsrechtlichen Anordnungen)

0,58

K 1493 Bruttoaufwand 2016 3,57
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s. separate Anlage

0,30, lfd. Maßnahme

0,11

s. separate Anlage

Borgia
Schreibmaschinentext
Beratungsunterlage UVA 2016/224



Landratsamt Esslingen

Straßenbauamt Amt 51

16.11.2016

Erhaltungsprogramm Göppingen 2016-2019 Anlage 2

Straße Bezeichnung Bemerkungen
Zustands

Wert
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K 1408 OD Börtlingen Nord - OT Breech gemeinsam mit Gemeinde in 2018 5,0 0,20 x x 1,4 km 3300

K 1413 OD Büchenbronn 5,0 0,19 0,30 x x 0,6 km 1200

K 1414 OD Albershausen Erhöhung Kostenansatz auf 0,15 Mio.€ 5,0 0,10 0,10 x x 0,6 km 1700

K 1419 OD Hattenhofen "Betzgenrieter Str." 5,0 0,16 x x 0,6 km 6000

K 1419 OD Hattenhofen "Hauptstr." 5,0 0,24 x x 1,0 km 2200

K 1438 OD Hausen BA II - Unterböhringen
neu: OD Unterböhringen - OD Hausen, inkl. Geh-, Radweg

Maßnahme aus 2016, Realisierung in 2017 und 2018
4,8 0,33 0,75 x x x 2,0 km 1900

K 1446 OD Bad Boll gemeinsame Maßnahme mit Gemeinde in 2018 5,0 0,20 0,30 - x x 0,4 km 4600

K 1447 OD Oberdrackenstein in Teilen vorgezogene Maßnahme 2015 5,0 0,10 0,05 x x 0,3 km 2300 ()

K 1447 Gosbach - Drackenstein
bisher nicht im Erhaltungsprogramm

Unwetterschaden, Rutschungssanierung 
0,25 x 0,2 km 2300

K 1491 Um- und Ausbau von Kreisstraßen 2,65

K 1492 flickweise Erhaltung, Brückensanierung
0,20 Mio. € flickweise Erhaltung

0,20 Mio. € Ingenieurbauwerke
0,40

K 1493 Bruttoaufwand 2017 4,57

0,40

s. separate Anlage



Landratsamt Esslingen

Straßenbauamt Amt 51

16.11.2016

Erhaltungsprogramm Göppingen 2016-2019 Anlage 2

Straße Bezeichnung Bemerkungen
Zustands

Wert
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K 1400 Geislingen OT Stötten - Schnittllingen 4,4 0,40 x 2,5 km 1800

K 1410 Göppingen OT Faurndau - OT Jebenhausen 5,0 0,35 x 1,7 km 7100

K 1413 OD Ebersbach 5,0 0,30 x x 1,3 km 1200

K 1419 K 1415 - Göppingen OT Betzgenriet 5,0 0,37 x 2,1 km 6200

K 1421 Zell u. A. -  Hattenhofen 5,0 0,38 x x 0,7 km 6500

K 1491 Um- und Ausbau von Kreisstraßen 3,97

K 1492 flickweise Erhaltung, Brückensanierung,
0,20 Mio. € flickweise Erhaltung

0,10 Mio. € Ingenieurbauwerke
0,30

K 1493 Bruttoaufwand 2018 6,07

s. separate Anlage



Landratsamt Esslingen

Straßenbauamt Amt 51
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Erhaltungsprogramm Göppingen 2016-2019 Anlage 2

Straße Bezeichnung Bemerkungen
Zustands

Wert
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K 1404 OD Salach "Hohenstaufen-/ Hauptstr." Lärmsanierungsprogramm 4,5 0,35 x x 0,8 km 2500

K 1404 Ottenbach - "Aasrücken" 5,0 0,22 x 0,7 km 2500

K 1408 OD Börtlingen Süd 5,0 0,20 x x 1,0 km 3300

K 1408 Börtlingen OT Breech - Kreisgrenze 5,0 0,20 x 1,5 km 3300

K 1416 Ebersbach - OT Bünzwangen 5,0 0,30 x 1,8 km 5100

K 1419 OD Schlierbach "Göppinger Str." 5,0 0,30 x x 1,2 km 4600

K 1441 OD Geislingen "Weiler Steige" 4,4 0,30 x x 0,7 km 1700

K 1491 Um- und Ausbau von Kreisstraßen 2,01

K 1492 flickweise Erhaltung, Brückensanierung
0,20 Mio. € flickweise Erhaltung

0,10 Mio. € Ingenieurbauwerke
0,30

K 1493 Bruttoaufwand 2019 4,18

s. separate Anlage
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Straße Bezeichnung Bemerkungen
Zustands

Wert

M
aß

n
ah

e
 

u
m

ge
se

tz
t

K
o

st
e

n
 2

0
1

5

[M
io

. €
]

Lä
n

ge

[ 
km

 ]

D
TV

O
rt

sd
u

rc
h

fa
h

rt

Er
h

al
tu

n
g

R
ad

w
e

g

K
o

st
e

n
 U

V
A

, H
H

-

P
la

n
 [

M
io

. €
]

A
b

re
ch

n
u

n
g

[M
io

. €
]

K 1401 Donzdorf "Messelbergsteige" 4,2 0,40 x x 1,7 km 2000

K 1404 Eschenbäche - Ottenbach 5,0 0,32 x 1,4 km 2500

K 1404 OD Krummwälden 5,0 0,15 x x 0,6 km 2500

K 1404 OD Salach "Hohenstaufen-/Hauptstr." 4,5 0,37 x x 0,8 km 2500

K 1405 OD Wäschenbeuren 5,0 0,19 x x 1,0 km 3400

K 1407 Bartenbach - Lerchenberg 5,0 0,14 x 0,6 km 800

K 1410 OD Rechberhausen 4,0 0,05 x x 0,3 km 7300

K 1411 Wangen - Oberwälden 5,0 0,13 x x 0,9 km 700

K 1412 OD Diegelsberg 5,0 0,18 x x 1,1 km 1300

K 1414 OD Sparwiesen "Faurndauer Str." 5,0 0,23 x 0,7 km 2500

K 1414 Schloß Filseck - Faurndau Rutschungsanierung im Steigungsbereich 4,1 0,16 x x 0,7 km 2500

K 1414 Sparwiesen - Faurndau Oberflächenbehandlung 3,0 0,11 x 2,0 km 2500

K 1415 OD Uhingen Sparwiesen
gemeinsame Ausschreibung mit OD Albershausen und freie 

Strecke Albershausen - Sparwiesen, für 2018
5,0 0,25 x x 1,5 km 3900

K 1416 OD Ebersbach OT Bünzwangen 5,0 0,20 x x 1,0 km 5100

K 1416 Ebersbach OT Bünzwangen - Uhingen 5,0 0,30 x 1,9 km 1700

K 1417 OD Albershausen 5,0 0,20 x x 0,6 km 1600

K 1425 Heiningen - Eschenbach Amphibienschutz 4,0 0,19 x 1,0 km 7100

K 1426 OD Süssen 5,0 0,25 x x 0,7 km 6000

K 1429 L 1200 - Bad Boll freie Strecke 4,8 0,38 x 2,3 km 2700

K 1429 OD Bad Boll "Gruibinger Str." 5,0 0,25 x x 1,5 km 2700

K 1431 OD Hohenstadt vorgezogene Maßnahme 2015 5,0 0,15 0,16 x x 0,8 km 1200 

K 1450 Hohenstaufen - Maitis 5,0 0,30 x 1,7 km 1200
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Straße Bezeichnung Bemerkungen
Zustands
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K 1433 K 1434 - Hohenstadt vorgezogene Maßnahme 2015 3,9 0,30 0,15 x 2,0 km 2400 

K 1436 OD Bad Ditzenbach 5,0 0,08 x x 0,7 km 1400

K 1437 Kreisgrenze Nellingen - Aufhausen
Baustrecke Stuttgart 21

Erddeponie Segelflugplatz
5,0 0,25 0,39

lfd. 

Maßnahme
x 2,2 km 1000 

K 1438 Grünenberg  - Gingen 5,0 0,19 x 1,6 km 1900

K 1438 Unterböhringen - Grünenberg 5,0 0,30 x 2,5 km 1900

K 1438 OD Gingen mit B 10, Um- und Ausbau mit Gemeinde (Umgestaltung) 3,8 0,05
lfd. 

Maßnahme
x x 0,5 km 1900 

K 1441 OD Geislingen inkl. Bahnunterführung 5,0 0,38 x x 1,1 km 1700

K 1446 Dürnau - Gammelshausen 5,0 0,10 x x 0,4 km 4600

K 1448 OD Auendorf 5,0 0,18 x x 1,1 km 2000

K 1449 OD Treffelhausen 5,0 0,11 x x 0,6 km 1300

K 1449 Treffelhausen - B 466 Nacherhoben 3,8 0,25 x 1,7 km 1200

K 1451 OD Wangen 5,0 0,25 x x 1,2 km 1600

K 1436 Bad Ditzenbach - Schonterhöhe 4,3 0,50 x 1,3 km 1400

K 1404 OD Ottenbach Um- und Ausbau 5,0 0,75 x x 2,3 km 2500

K 1493 Bruttoaufwand weiterer Bedarf 16,18
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Grundwerb für Kreisstraße 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Radwege an Kreisstraßen 0,08 0,05 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,05 

Sicherungseinrichtungen, Verkehrstechnik, Kleinmaßnahmen 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

K 1420 Ohmden – Schlierbach

   Ausbau und Neubau Geh- und Radweg
1,3 2.100 alt 0,82 0,10 0,30 0,37 0,06 0,50 1 1

neu 0,82 0,10 0,30 0,34 0,08 0,50 1 3

K 1449
Roggental

   Rutschungssanierung
1,6 1.300 alt 0,95 0,35 0,30 0,30 0,95 1 2

neu 1,96 0,04 0,88 1,04 1,96 1 1

K 1414 Albershausen – Sparwiesen

   Ausbau
0,7 1.900 0,75 0,05 0,32 0,38 0,75 2 3

0,75 0,05 0,32 0,38 1 2

0,3 7.900 alt 0,80 0,15 0,15 0,35 0,15 0,70 2 4

neu 0,00 0,00 0,00 0,00 4

K 1448 Bad Ditzenbach – Auendorf

   Ausbau + Neubau Wettenbachdurchlass
3,0 2.000 alt 1,90 0,05 0,50 0,50 0,50 0,35 1,90 2 5

neu 1,90 0,05 0,08 0,50 0,50 0,77 4

K 1439 Oberböhringer Steige 5,9 1.000 alt 2,05 0,10 1,00 0,95 2,05 3 6

neu 2,15 0,10 0,50 1,00 0,55 5

K 1441 Geislingen, Weiler Steige 2,6 1.700 alt 1,90 0,10 0,50 1,30 1,90 3 7

neu 1,90 0,10 0,50 1,30 1,90 6

GP-Ursenwang / -Manzen

   2 Kreisverkehre (Kastanienstr. + L 1218)

   + Ausbau des Zwischenstücks + Radweg

K 1425

Landratsamt Esslingen

Amt 51 – Straßenbauamt

bisheriger Stand 09.2015 - aktueller Stand: 11.11.2016

Kosten  (Bau, Grunderwerb, Planung)   [in Mio. €]

Borgia
Schreibmaschinentext
    Anlage 3 Beratungsunterlage UVA 2016/224
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Landratsamt Esslingen

Amt 51 – Straßenbauamt

bisheriger Stand 09.2015 - aktueller Stand: 11.11.2016

Kosten  (Bau, Grunderwerb, Planung)   [in Mio. €]

K 1412 L 1152 – Diegelsberg 1,0 1.300 0,60 0,60 0,60 3 8

K 1412 Diegelsberg – Krapfenreut 1,4 1.300 1,00 1,00 1,00 3 9

K 1423 OD Roßwälden 0,6 1.100 0,40 0,40 0,40 3 10

Geh- und Radwege

K 1419
Schlierbach – Hattenhofen

(Restfinanzierung aus Baubeginn 2015)
2,6

2.600
(Kfz)

0,35 1,20 0,35 0,15 0,33 1 1 

0,35 0,15 0,33 1 1

1,45 2,97 4,25 2,31 2,05

0,89 1,98 3,76 2,38 4,32Summe [aktuell]

Summe [2015]
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