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Beratungsfolge Sitzung am Status Zuständigkeit 
Ausschuss für Umwelt und Verkehr 01.03.2016 öffentlich Kenntnisnahme 
 

Erhaltung von Kreisstraßen 2015/2016 
- Aktueller Stand der Kosten - 

 
 

I. Beschlussantrag 
 

Der Umwelt und Verkehrsausschuss nimmt von dem aktuellen Stand der Kosten für die 
Erhaltungs-, Um- und Ausbaumaßnahmen an Kreisstraßen 2015 und 2016 zum 15.02.2016 
Kenntnis  

 
 

II. Sach- und Rechtslage, Begründung 
 

Vom Straßenbauamt Kirchheim wurde die beigefügte Zusammenstellung des 
Zwischenberichts der Erhaltungsmaßnahmen 2015 und 2016, sogenannte „Maßnahmen im 
Bau“  zum Stand 15.02.2016 vorbereitet.  
 
Die vollzogenen Erhaltungsmaßnahmen 2015 weisen damit gegenüber dem Planansatz 
von 1,96 Mio € einen nahezu vollständigen Vollzug mit 1,944 Mio € (= 99,18 %) aus. Diese 
vollumfängliche und treffsichere Bewirtschaftung der zur Verfügung gestellten 
Haushaltsmittel ist durch die jeweils im Vorjahr vom UVA bewilligte Freigabe der 
Erhaltungsmaßnahmen in Form eines Erhaltungsbudgets (mit internem Kostenausgleich) 
eine erfolgreiche Mittelbewirtschaftung (siehe dazu UVA vom 04.11.2014 für das 
Erhaltungsprogramm 2015). 
  
Die Erhaltungsmaßnahmen 2016 sind im Haushaltsplan 2016 als konsumtive Maßnahmen 
mit einem Volumen  von 1,97 Mio. € eingestellt und detailliert beschrieben (siehe Vorbericht 
zum HHPL 2016, Seiten 109-110). Um eine möglichst vollständige, treffsichere 
Bewirtschaftung im Jahr 2016 wiederum zu erreichen, plant das Straßenbauamt vorläufig mit 
einem Kostenbudget von ca. 2,09 Mio €.  
 
Die vorgesehenen, investiven Um- und Ausbaumaßnahmen an Kreisstraßen samt 
entsprechenden Radwegen im Jahr 2016 sind mit insgesamt 1,829 Mio € (Ansatz 2015: 
4,147 Mio €; Hauptanteil dabei Sanierung K 1400 Stöttener Steige) vorgesehen; siehe dazu 
Vorbericht Haushaltsplan 2016, Seite 112). 
Der Leiter des Straßenbauamtes Herr König wird in der Sitzung anwesend sein und für 
Fragen zur Verfügung stehen.   

 
 

III. Handlungsalternative 
 

Keine, da es sich lediglich um einen Sachstandsbericht zu den vollzogenen und geplanten 
Maßnahme handelt 
.  

 



 
IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten 

 
Nach den obigen Ausführungen ist von einem planmäßigen Vollzug der veranschlagten 
Haushaltsmittel 2016 auszugehen. 
 
 
V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt: 

 
Zukunfts- und Verwaltungsleitbild 

  Übereinstimmung/Konflikt 
1 = Übereinstimmung, 5 = keine Übereinstimmung

1 2 3 4 5 
Themen des Zukunftsleitbildes nicht berührt      
Zukunft der Mobilität      
       
       
       
      
Themen des Verwaltungsleitbildes nicht berührt      
       
       
       

  
 

 
gez. 
Edgar Wolff 
Landrat 



LANDRATSAMT ESSLINGEN           Kirchheim, den 15.02.2016 
Straßenbauamt der Landkreise  
Esslingen und Göppingen 
 
Straßenbaumaßnahmen Kreisstraßen GP –  
Zwischenbericht Erhaltungsmaßnahmen 2015 und 2016,  
Maßnahmen in Bau 
zum 15.02.2016 
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Bemerkung 

 [Tsd. €] [Tsd. €] [Tsd. €] [Tsd. €]  

Erhaltungsmaßnahmen 2015 

Kleinmaßnahmen und Schadstellen 
 

200 200 82 323  

K 1413 
Büchenbronn – K 1412 

240 240 164 220 fertig gestellt, 
Abrechnung, 
Schlussrechnung fehlt, 

K 1431 
Hohenstadt bis L 1236, BA II 

520 520 243 240 fertig gestellt, 
Abrechnung Bauvertrag, 
Markierung , 
Kontrollprüfung 

K 1435 
Hohenstadt – Drackenstein 

400 400 219 277 fertig gestellt, 
Abrechnung Bauvertrag, 
Markierung , 
Kontrollprüfung 

K 1435 OD Hohenstadt 
 

  140 160 fertig gestellt, 
Abrechnung Bauvertrag, 
Markierung , 
Kontrollprüfung K 1434, Kreisgrenze - K1433 (Westerheim) 

 
  71 96 

K 1433, Hohenstadt - K1434 
 

  165 150 

K 1438 
OD Unterböhringen BA II und BA III; 
Rest BA I 

250 250  25 BA II und III kann wegen 
Planungsfortschritt der 
Gemeinde nicht realisiert 
werden 

K 1440 
Türkheim OT Wittingen – Kreisgrenze 
OD Wittingen 

260 350 282 
+ 
30 

125 fertig gestellt, 
Abrechnung Bauvertrag, 
Markierung 
 
in 2014 146 Tsd. € 

K 1400 
Geislingen – Stötten (Albhochfläche) 

350 350 170 189 fertig gestellt 
abgerechnet 

K1421 
L214 bis Zell Kreisverkehr „Gewerbepark 
Wängen“ 

  115 110 fertig gestellt 
ursprünglich im 
Erhaltungsprogramm 
2016 enthalten 

Zustandserfassung   15 29 2014: 21 Tsd. € 

Summe 1.960 1.960  1.944  
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Bemerkung 

 [Tsd. €] [Tsd. €] [Tsd. €] [Tsd. €]  

Um- und Ausbaumaßnahmen 2015 und 2016 

K 1400 
Stöttener Steige, 2. BA 
2014 Investitionshaushalt  
2015 Investitionshaushalt 

 
 
1.600 
   737 

 
 
1.600 
   737 

   200 
1.364 

149 
1.700 

Planungsleistungen 

fertig gestellt 
Schlussrechnung fehlt 

K 1419 
Schlierbach – Hattenhofen 
Neubau Geh- und Radweg 

850 1.200 817 1.200 
 

In Bau. 
 
Anteil LKR GP 
0,33 Mio. € 
 
292 Tsd. € in 2015 

K 1449 
Roggental 

350   150 Geologische 
Untersuchungen, 
Vermessung  
L1221 Steinenkircher 
Steige 

K 1420 
Ohmden - Schlierbach 

100   100 Grunderwerb 

 
L 1075 
Rechberg – Hohenstaufen 
Neubau Geh- und Radweg 

156  136 130 Maßnahme für Amt für 
Mobilität und 
Infrastruktur 
fertig gestellt 
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Bemerkung 

 [Tsd. €] [Tsd. €] [Tsd. €] [Tsd. €]  

Erhaltungsmaßnahmen 2016 

Kleinmaßnahmen und Schadenstellen 
 

200 200  200  

K 1412  
K 1413 - “Königseiche” - Kreisgrenze 

80 80  140 
 
ES: 330 

23.2. Submission 
Bau von 4.4 bis 13.5.16 
Teerhaltiges Material 

K 1417 
Albershausen – Ebersbach/ OT 
Bünzwangen 

250 250  250 ab III./2016 

K 1419 
Schlierbach – Hattenhofen 

360 360 253 300 Gemeinsame 
Ausschreibung mit Geh-/ 
Radweg 
K1419 in 2015 
In Bau 

K 1436 
OD Geislingen OT Aufhausen 

150 150  150 Umsetzung durch Stadt 
Geislingen 

K 1438  
OD Unterböhringen,  
OD Hausen BA I 

350 350  350 Ortskernsanierung der 
Gemeinde II BA  
(ursprünglich bereits 
2015 nun 2016 
vorgesehen) 

K 1443 
OD Hattenhofen Albershauser Str. 

90 90  170 Aktuelle 
Kostenberechnung 
Juni 2016 

K 1448 
Auendorf – L 1217 

450 450  460 Aktuelle 
Kostenberechnung 
III./2016 

K 1430 
Parkplatz Reußenstein 

40 40 62 70 Belagssanierung und  
Markierung  
Fertigstellung bis 22.4. 

Summe 1.970 1.970  2.090 bewusste 
Übersteuerung bis 
Mitte 2016 

 


	BU_UVA_2016-035.pdf
	BU_UVA_2016-035_Anlage

