

Beratungsfolge	Sitzung am	Status	Zuständigkeit
Ausschuss für Umwelt und Verkehr	04.07.2017	öffentlich	Beschlussfassung

Umsetzung der Grüngutkonzeption - Einrichtung von Grüngutplätzen -

I. Beschlussantrag

1. Die ausgeschriebenen Leistungen werden wie folgt vergeben:

- Errichtung des Grüngutplatzes in Ebersbach an der Fils an die Firma Kurt Gansloser GmbH aus Deggingen
- Errichten des Grüngutplatzes in Süßen (siehe Tischvorlage)

2. Die Betriebsleitung wird ermächtigt, die Grüngutplätze in Böhmenkirch-Treffelhausen und in Rechberghausen an den jeweils wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben, sofern die Ausschreibungsergebnisse maximal zehn Prozent über der jeweiligen Kostenschätzung liegen.

II. Sach- und Rechtslage, Begründung

Der Ausschuss für Umwelt und Verkehr hat in seiner Sitzung am 13.05.2014 die neue Grüngutkonzeption beschlossen (UVA 2014/19). Danach sollte es künftig ein Kombinationssystem aus zwölf Grüngutplätzen des Landkreises und weiteren Sammelpunkten der Gemeinden geben.

Mit den Entscheidungen vom 07.10.2014 (UVA 2014/34) und 06.10.2015 (UVA 2015/40) wurde die Errichtung der Grüngutplätze beschlossen. Mit der Entscheidung vom 19.01.2016 (UVA 2016/2) wurde dem geplanten Ausbaustandard der Grüngutplätze zugestimmt und die Betriebsleitung ermächtigt, die hierfür notwendigen Bauarbeiten auszuschreiben.

Die erforderlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen liegen zwischenzeitlich auch für die Grüngutplätze Ebersbach und Süßen vor. Die notwendigen Bauarbeiten für die beiden Plätze wurden ausgeschrieben. Leistungen für natur- sowie bodenschutzrechtliche Anforderung (Ausgleichmaßnahmen, Bepflanzung etc.) sind darin noch nicht beinhaltet.

Am 01.06.2017 fand die Submission für den Grüngutplatz Ebersbach statt. Im Rahmen der fachlichen Prüfung wurden die Angebote auf technische, funktionelle und wirtschaftliche Hinsicht überprüft. Der Zuschlag ist an das wirtschaftlichste Angebot vorgesehen.

Das Ausschreibungsergebnis für den Bau des **Grüngutplatzes Ebersbach** sieht wie folgt aus:

Firma	Rang	Brutto-Wertungssumme
Kurt Gansloser GmbH	1	416.500,00 Euro
Regelmann GmbH	2	464.237,20 Euro
Gebr. Lutz GmbH & CO. KG	3	474.536,87 Euro
Carl Rossaro GmbH u. CO KG	4	512.482,16 Euro
HSE-BAU GmbH	5	542.026,90 Euro
G. Moll GmbH & Co. KG	6	549.911,48 Euro
Leonhard WEISS GmbH	7	578.882,15 Euro
Hans Bauer Bauunternehmung GmbH	8	732.870,15 Euro

- Ursprünglich geschätzte Projektkosten: 550.000 Euro
- Vergabesumme Bauleistungen: 416.500,00 Euro
- Bauzeit: Juli/ September 2017
- Leistungsumfang: Erd- und Straßenbauarbeiten

Gegenüber der Kostenschätzung liegen der Angebotspreise im erwarteten Finanzrahmen. Von den acht Bietern hat das wirtschaftlichste Angebot die Firma Kurt Gansloser GmbH aus Deggingen vorgelegt. Da die Angebotsprüfung keine Ausschlussgründe ergab, soll die Leistung an diese Firma vergeben werden.

Die Submission für den **Grüngutplatz Süßen** erfolgt erst am 29.06.2017 und somit nach dem Versand der Beratungsunterlage. Die Betriebsleitung wird die Ergebnisse in einer Tischvorlage zusammenfassen und dem Ausschuss als Entscheidungsgrundlage vorlegen.

Auf Grund noch abschließend zu klärender genehmigungsrechtlicher Fragen verzögert sich die Ausschreibung der beiden Plätze in Böhmenkirch-Treffelhausen und Rechberghausen bis voraussichtlich Mitte Juli. Sollte die Vergabeentscheidung für den Bau der beiden Grüngutplätze regulär erst zur nächsten UVA-Sitzung am 26.09.2017 vorgesehen werden, würde der Baubeginn auf Anfang Oktober fallen, was eine Inbetriebnahme der Plätze frühestens Mitte November zur Folge hätte. Um weitere zeitliche Verzögerungen zu minimieren, schlägt die Betriebsleitung daher im Beschlussantrag Ziffer 2 ausnahmsweise vor, die Bauleistung bereits vorab verwaltungsintern vergeben zu können, sofern die Ausschreibungsergebnisse maximal zehn Prozent über der Kostenschätzung des jeweiligen Platzes liegen sollten. Der Ausschuss würde in seiner Sitzung Ende September über das Ergebnis der jeweiligen Vergabe informiert werden. Durch dieses Vorgehen verkürzt sich die Wartezeit um rund einen Monat. Dadurch könnten beide Plätze in der grüngutintensiven Phase im Oktober doch noch der Bevölkerung zur Verfügung stehen. Zudem erhielten die in der jeweiligen Raumschaft liegenden Gemeinden frühzeitig Planungssicherheit für ihre ggf. weiter zu betreibenden kommunalen Sammelplätze. Eventuelle Entscheidungen diesbezüglich könnten dort dann noch im Laufe des Jahres 2017 getroffen und ggf. umgesetzt werden.

Sollten die Ausschreibungsergebnisse wider Erwarten doch deutlich höher liegen, würde die Vergabeentscheidung dann erst am 26.09.2017 im UVA erfolgen.

III. Handlungsalternative

Zum Beschlussantrag Ziffer 1:

Keine Vergabeentscheidung für die Grüngutplätze in Ebersbach an der Fils und Süßen und Aufhebung der Ausschreibung. Die Betriebsleitung sieht für die Aufhebung der Ausschreibung jedoch keinen sachlichen Grund, insbesondere auch aufgrund der Wirtschaftlichkeit der jeweils vorgesehenen Zuschläge. Im Falle einer sachgrundlosen Aufhebung der Ausschreibung könnten die Bieter Schadenersatzansprüche geltend machen.

Zum Beschlussantrag Ziffer 2:

Der Ausschuss behält sich die Vergabeentscheidung der Bauleistung für die beiden Grüngutplätze in Böhmenkirch-Treffelhausen und Rechberghausen selbst für den 26.09.2017 vor. Damit stünden die Plätze voraussichtlich erst ab Mitte November 2017 der Bevölkerung zur Verfügung.

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Die Investitionen, Abschreibungen und Aufwendungen für den Bau der Grüngutplätze sind im Wirtschaftsplan des Jahres 2017 bereits berücksichtigt. Der Betrieb der Grüngutplätze wird im Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 berücksichtigt.

V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt:

Zukunfts- und Verwaltungsleitbild	Übereinstimmung/Konflikt				
	1 = Übereinstimmung, 5 = keine Übereinstimmung				
	1	2	3	4	5
Zukunft des Wasserzustandes und der Böden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zukunft der Landwirtschaft	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zukunft der Klimasituation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zukunft der Energienutzung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Themen des Verwaltungsleitbildes nicht berührt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kundenorientierung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Außenwirkung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

gez.
Edgar Wolff
Landrat

Beratungsfolge	Sitzung am	Status	Zuständigkeit
Ausschuss für Umwelt und Verkehr	04.07.2017	öffentlich	Kenntnisnahme

Umsetzung der Grüngutkonzeption - Einrichtung von Grüngutplätzen -

I. Beschlussantrag

Kenntnisnahme.

II. Sach- und Rechtslage, Begründung

Am 29.06.2017 fand die Submission für den Grüngutplatz Süßen statt. Im Rahmen der fachlichen Prüfung wurden die Angebote auf technische, funktionelle und wirtschaftliche Hinsicht überprüft. Der Zuschlag ist an das wirtschaftlichste Angebot vorgesehen.

Das Ausschreibungsergebnis für den Bau des **Grüngutplatzes Süßen** sieht wie folgt aus:

Firma	Rang	Brutto-Wertungssumme
Kurt Gansloser GmbH	1	291.550,00 Euro
Carl Rossaro GmbH u. CO KG	2	314.380,34 Euro
Regelmann GmbH	3	398.301,88 Euro
Gebr. Lutz GmbH & CO. KG	4	399.539,63 Euro
Hans Bauer Bauunternehmung GmbH	5	455.198,15 Euro

- Ursprünglich geschätzte Projektkosten: 600.000 Euro
- Vergabesumme Bauleistungen: 291.550,00 Euro
- Bauzeit: Juli/ September 2017
- Leistungsumfang: Erd- und Straßenbauarbeiten

Von den fünf Bietern hat das wirtschaftlichste Angebot die Firma Kurt Gansloser GmbH aus Deggingen vorgelegt. Da die Angebotsprüfung keine Ausschlussgründe ergab, soll die Leistung an diese Firma vergeben werden.

III. Handlungsalternative

Keine.

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Die Investitionen, Abschreibungen und Aufwendungen für den Bau der Grüngutplätze sind im Wirtschaftsplan des Jahres 2017 bereits berücksichtigt. Der Betrieb der Grüngutplätze wird im Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 berücksichtigt.

V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt:

Zukunfts- und Verwaltungsleitbild	Übereinstimmung/Konflikt				
	1 = Übereinstimmung, 5 = keine Übereinstimmung				
	1	2	3	4	5
Zukunft des Wasserzustandes und der Böden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zukunft der Landwirtschaft	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zukunft der Klimasituation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zukunft der Energienutzung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Themen des Verwaltungsleitbildes nicht berührt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kundenorientierung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Außenwirkung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

gez.
Edgar Wolff
Landrat